

CR 28/04:

- Réunion de 30 minutes à 10h:

SPRINT REVIEW (SR3 28-04-2026)

Projet VibeUp — Fin de Sprint 3

Date	Mardi 28 avril 2026, 11h00
Participants	Gabriela Sayuri Ninomiya Heldt, Timoty Viola, Félix Friscourt, Mathieu Exposito, Franck Agbessi, Haifa Ben Salah, Gaël Brebel
Rédacteur	Gaël Brebel

1. Bilan global du sprint

Quelques documents restent en cours de finalisation (roadmap, backlog). L'équipe est en bonne voie pour le follow-up du 4 mai.

2. Tickets complétés

Ticket	Responsable / Commentaire
WBS	✓ Sayuri — Pas de modifications supplémentaires nécessaires
Definition of Done	✓ Mathieu + Gael — Finalisé
POC Carrousel feed mobile	✓ Mathieu — Terminé

3. Tickets en cours

Ticket	Statut / Commentaire
Maquettes mobiles	Félix — En cours, reporté sprint suivant
Maquettes web	Franck — Avancé (page métriques événement)
Mise en place CI	Timoty — Problème à résoudre
Roadmap	Gael — En cours, prioritaire pour follow-up
Product Backlog	Gael — Ajout dépendances entre US
POC Research Engine (algo suggestion)	Haifa + Sayuri — Test data BDD réalisé, algo à faire

Matrice de compétences	Franck + Timoty doivent compléter
Matrice technique	Franck + Timoty doivent compléter

4. Présentation maquettes mobiles — Félix

4.1 Écrans présentés

- Page Profil
- Page Login / Création de compte (2 versions proposées)
- Page événements sauvegardés avec vue "agenda"

4.2 Discussions et décisions

Page Login/Inscription :

- Proposition Franck : Simplifier en une seule page avec champ email uniquement
- Si le compte existe → afficher champ mot de passe
- Si le compte n'existe pas → rediriger vers création de compte avec email pré-rempli

Décision : Adopter cette approche moderne en 2 étapes

Remarques UX :

- Sayuri : Enlever le bouton "Me connecter" redondant, mettre le titre "Conneixon" plus en évidence
- Appliquer le style avec trait décoratif

Tonalité des boutons :

Décision : Validation de l'utilisation d'un ton familier ("Je me connecte", "Je continue", "Je valide") plutôt que formel ("Connexion", "Continuer", "Valider"). Approche plus chaleureuse et moderne.

Page Like et sauvegardés :

- Prévoir intégration avec calendrier du téléphone (Google Calendar, Apple Calendar)
- La vue des évènements à venir sera partie intégrante des évènements likés, sauvegardés, etc.

5. POC Research Engine — Haifa

- Document de préparation rédigé
- Test data créé pour la base de données
- Reste à faire : partie algorithme

Action : Haifa et Sayuri doivent se coordonner pour finaliser le POC

6. Maquettes web — Franck

- Page métriques événement avancée

Action : Prioriser les écrans Login et Sign-up pour avancer rapidement

SPRINT PLANNING (SP4 28-04-2026)

Projet VibeUp — Sprint 4

Date	Mardi 28 avril 2026
Participants	Gael Brebel, Gabriela Sayuri Ninomiya Heldt, Timoty Viola, Félix Friscourt, Mathieu Exposito, Franck Agbessi, Haifa Ben Salah
Rédacteur	Gael Brebel

1. Informations du sprint

Sprint	Sprint 4 (mini-sprint)
Début	Mardi 28 avril 2026
Fin	Jeudi 7 mai 2026
Durée	Court sprint — jours fériés et FU
Prochain point	Jeudi 7 mai 2026

2. Objectif principal

Priorité : Finaliser la roadmap — Document attendu pour le Follow-up 3 du 4 mai.

3. Tickets assignés au Sprint 4

Ticket	Assigné à	Priorité
Finaliser roadmap	Gael	HAUTE
Compléter matrice de compétences	Franck + Timoty	HAUTE
Compléter matrice technique	Franck + Timoty	HAUTE
Continuer maquettes mobiles	Félix	Moyenne
Continuer maquettes web (Login/Sign-up)	Franck	Moyenne
Finaliser CI	Timoty	Moyenne
POC Research Engine	Haifa + Sayuri	Moyenne
Contrat API (Swagger) — routes backend	Sayuri	Nouveau
Relecture documents + finalisation	Mathieu + Gael	Support

4. Nouvelle tâche ajoutée

Contrat API (Swagger)

- Responsable : Sayuri
- Objectif : Définir les routes backend et ce qu'elles doivent renvoyer
- Livrable : Documentation Swagger ou équivalent

5. Actions prioritaires avant Follow-up (4 mai)

1. **Roadmap** — Document principal attendu (Gael)
2. **Matrices compétences/technique** — Deadline jeudi soir (Franck + Timoty)
3. **Relecture générale** — S'assurer que tous les documents sont finalisés

6. Note sur la méthodologie

Question soulevée par Mathieu : Les tâches doivent-elles être découpées en sous-tâches détaillées ?

Réponse : Le découpage fin se fait normalement au moment du Sprint Planning lorsqu'on entre en phase de développement. Pour l'instant, on garde des tâches de haut niveau.

Remarque Gaël : "Tension" entre les demandes pédagogiques (estimations temps) et la méthode Agile pure (vélocité/complexité). On s'adapte si le pédagogue le demande explicitement.

7. Prochaines échéances

Date	Événement
Jeudi soir	Deadline matrices compétences/technique
Lundi 4 mai 2026	Follow-up 3 — Horaire à confirmer (attente interprète pour Félix)
Jeudi 7 mai 2026	Prochain point équipe
Fin juin 2026	Keynote ESP-800

- Création de ansible playbook une fois que vault est installé, et aussi pour la création des appRoles dans vault:
https://github.com/EpitechMscProPromo2027/T-NSA-810-TLS_11/commit/a86246ee5806e22a597782cec27f8099f9f72914
- <https://developer.hashicorp.com/vault/docs/auth/approle#credentials-constraints>
- <https://developer.hashicorp.com/vault/docs/auth/approle/approle-pattern>

Début contrat API avec swagger editor:

<https://swagger.io/docs/open-source-tools/swagger-editor/>