

CR :16/03

- J'ai commencé le yaml de l'ansible du bastion, il n'est pas fini vu qu'il faut le vault pour avoir les secrets:
https://github.com/EpitechMscProPromo2027/T-NSA-810-TLS_11/commit/412b0232c50d58afcb4f54f44406152f844170
- J'ai commencé à regarder pour le vault du coup:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=klyAhaklGNU>
 - https://www.youtube.com/watch?v=b_2lo30g0RU
- Réunion à 16h pour le projet esp:

SPRINT REVIEW (SR2 16-03-2026)

- *Projet VibeUp — Fin de Sprint 2*

Date	Lundi 16 mars 2026, 15h02
Durée	~35 minutes
Participants	Gael Brebel, Gabriela Sayuri Ninomiya Heldt, Timoty Viola, Félix Friscourt, Mathieu Exposito, Haifa Ben Salah
Absent	Franck Agbessi
Rédacteur	Gael Brebel

- SPRINT REVIEW

- 1.1 Tickets complétés

- cf : follow-up 2 - [jira sprint burndown report](#)

- 1.2 Point technique : Résolution bug Map Android

- **Problème** : Affichage des marqueurs différent entre Android et iOS
- **Solution Félix** : Création d'un composant CSS qui génère une capture d'écran du rendu en PNG. Le marqueur affiche donc une image PNG plutôt qu'un élément CSS natif.
- **Action** : Échanger avec Franck pour explorer d'éventuelles solutions plus résilientes.

- 1.3 Point infrastructure — Présentation Timoty

- **Pipeline Jenkins** mise en place (remplace GitHub Actions) → un seul repo, moins de problèmes.
- **Déploiement automatique** : À chaque merge sur dev, l'application est déployée sur un environnement de développement accessible publiquement.
- **Environnements prévus** : Dev (actif) + Prod (à venir). Possibilité d'ajouter un environnement de pré-prod si le groupe est maintenu.

- **VPS** : 6€/mois (à ajouter dans le document besoins matériels)
- **Sécurité** : Mots de passe stockés dans un coffre-fort Notion. Liens partagés une fois la configuration finalisée.

- **1.4 En attente de review**

- • Études de marché (Franck) — Nouvelles cibles intégrées au-delà de la fête/concerts
- • Definition of Done — À relire (Gael)

- **1.5 En cours**

- • WBS — Continue jusqu'en juin
- • Mise en place de la CI — Timoty
- • Besoins matériels — Mise à jour avec le VPS (Mathieu + Timoty)

- **1.6 Rétrospective équipe**

- **Bilan global** : L'équipe est en avance. Communication fluide. Prêts à commencer le développement.
- **Point d'amélioration** : Être plus rigoureux sur la gestion des tickets Jira. Ne pas hésiter à en créer si besoin et le communiquer.
- **Aucun blocage remonté** par l'équipe sur la façon de travailler.

-